

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Руководитель ГУ «Управление  
активов и государственных закупок  
города Астаны»



Е. Огебаев  
2018 год

План мероприятий по реализации ТОО «Автохозяйство Астаны», доля участия 100 %

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1.	Начало проведения оценки объекта	Июнь 2018 года	Оценщик
2.	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	Июль 2018 года	Оценщик
3.	Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта	Август 2018 года	Акимаг города Астаны (ГУ «Управление активов и государственных закупок города Астаны»)
4.	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)	Август 2018 года	Акимаг города Астаны (ГУ «Управление активов и государственных закупок города Астаны»)
5.	Проведение торгов	Сентябрь 2018 года	Акимаг города Астаны (ГУ «Управление активов и государственных закупок города Астаны»)
6.	Заключение договора купли-продажи	Декабрь 2018 года	Акимаг города Астаны (ГУ «Управление активов и государственных закупок города Астаны»)

*Handwritten signature and initials in blue ink.*