

*Утверждена  
решением Правления  
АО «СПК «Сарыарка»  
от «24» января 2023 года  
Протокол №2*

**Дорожная карта  
по предпродажной подготовке дочерних и зависимых организаций и прочих инвестиционных активов  
АО «СПК «Сарыарка», предлагаемых к передаче в конкурентную среду, в соответствии с Постановлением  
Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года № 908  
«О некоторых вопросах приватизации на 2021 - 2025 годы»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	2.	3.	4.
<b>1. 8,26% доли АО «СПК «Сарыарка» в уставном капитале ТОО «Карагандинский машиностроительный консорциум 1»</b>			
1.1.	Утверждение графика выставления на торги дочерних и зависимых организаций АО «СПК «Сарыарка», предлагаемых к передаче в конкурентную среду	05.02.2021г.	Функциональное структурное подразделение АО «СПК «Сарыарка»»
1.2.	Начало проведения оценки объекта	15.02.2021г.	
1.3.	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	15.03.2021г.	
1.4.	Письменное извещение исполнительного органа товарищества о намерении продать свою долю	15.03.2021г.	
1.5.	Принятие корпоративных решений по утверждению стартовой цены, условий реализации объекта	15.04.2021г.	
1.6.	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта	26.04.2021г.	
1.7.	Дата проведения торгов (в том числе повторных торгов)	26.07.2021г.	
1.8.	Заключение договора купли-продажи	10.08.2021г.	
<b>2. 98,83% доли АО «СПК «Сарыарка» в уставном капитале АО «Казчерметавтоматика»</b>			
2.1.	Утверждение графика выставления на торги дочерних и зависимых организаций АО «СПК «Сарыарка», предлагаемых к передаче в конкурентную среду	05.02.2021г.	Функциональное структурное подразделение АО «СПК «Сарыарка»»
2.2.	Начало проведения оценки объекта	15.04.2021г.	
2.3.	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	14.05.2021г.	
2.4.	Принятие корпоративных решений по утверждению стартовой цены, условий реализации объекта	21.05.2021г.	
2.5.	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта	21.05.2021г.	

2.6.	Дата проведения торгов (в том числе повторных торгов)	20.08.2021г.	
2.7.	Заключение договора купли-продажи	06.09.2021г.	
<b>3. 9,9% доли АО «СПК «Сарыарка» в уставном капитале ТОО «Сарыарка-Technology»</b>			
3.1.	Утверждение графика выставления на торги дочерних и зависимых организаций АО «СПК «Сарыарка», предлагаемых к передаче в конкурентную среду	05.02.2021г.	Функциональное структурное подразделение АО «СПК «Сарыарка»
3.2.	Начало проведения оценки объекта	05.05.2021г.	
3.3.	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	05.07.2021г.	
3.4.	Письменное извещение исполнительного органа товарищества о намерении продать свою долю	10.07.2021г.	
3.5.	Принятие корпоративных решений по утверждению стартовой цены, условий реализации объекта	10.08.2021г.	
3.6.	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта	15.08.2021г.	
3.7.	Дата проведения торгов (в том числе повторных торгов)	15.11.2021г.	
3.8.	Заключение договора купли-продажи	30.11.2021г.	
<b>4. 20% доли АО «СПК «Сарыарка» в уставном капитале ТОО «Сарыарка IRON»</b>			
4.1.	Утверждение графика выставления на торги дочерних и зависимых организаций АО «СПК «Сарыарка», предлагаемых к передаче в конкурентную среду	05.02.2021г.	Функциональное структурное подразделение АО «СПК «Сарыарка»
4.2.	Решение о прямой адресной продаже объекта приватизации стратегическому инвестору	26.04.2019г.	
4.3.	Начало проведения оценки объекта	08.09.2020г.	
4.4.	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	18.09.2020г.	
4.5.	Письменное извещение исполнительного органа товарищества о намерении продать свою долю	13.03.2019г.	
4.6.	Заключение договора купли-продажи	от 22.12.2021г.	
<b>5. 15% доли АО «СПК «Сарыарка» в уставном капитале ТОО «Шахта Долинская»</b>			
5.1.	Утверждение графика выставления на торги дочерних и зависимых организаций АО «СПК «Сарыарка», предлагаемых к передаче в конкурентную среду	05.02.2021г.	Функциональное структурное подразделение АО «СПК «Сарыарка»
5.2.	Начало проведения оценки объекта	01.08.2021г.	
5.3.	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	15.08.2021г.	
5.4.	Письменное извещение исполнительного органа товарищества о намерении продать свою долю	01.09.2021г.	
5.5.	Принятие корпоративных решений по утверждению стартовой цены, условий реализации объекта	01.10.2021г.	
5.6.	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта	08.11.2021г.	
5.7.	Дата проведения торгов (в том числе повторных торгов)	До 25.11.2021г.	
5.8.	Заключение договора купли-продажи	До 31.12.2021г.	

<b>6. 48,67% доли АО «СПК «Сарыарка» в уставном капитале ТОО «Каскырмазган Mineral resources»</b>			
6.1	Утверждение графика выставления на торги дочерних и зависимых организаций АО «СПК «Сарыарка», предлагаемых к передаче в конкурентную среду	05.02.2021г.	Функциональное структурное подразделение АО «СПК «Сарыарка»
6.2	Решение о прямой адресной продаже объекта приватизации стратегическому инвестору	22.05.2020г.	
6.3	Начало проведения оценки объекта	08.12.2019г.	
6.4	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	18.12.2019г.	
6.5	Письменное извещение исполнительного органа товарищества о намерении продать свою долю	20.04.2020г.	
6.6	Заключение договора купли-продажи	До 15.12.2021г.	
<b>7. 15% доли АО «СПК «Сарыарка» в уставном капитале ТОО «Sherubai Komir»</b>			
7.1	Утверждение графика выставления на торги дочерних и зависимых организаций АО «СПК «Сарыарка», предлагаемых к передаче в конкурентную среду	05.02.2021г.	Функциональное структурное подразделение АО «СПК «Сарыарка»
7.2	Начало проведения оценки объекта	01.08.2021г.	
7.3	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	15.08.2021г.	
7.4	Письменное извещение исполнительного органа товарищества о намерении продать свою долю	01.09.2021г.	
7.5	Принятие корпоративных решений по утверждению стартовой цены, условий реализации объекта	01.10.2021г.	
7.6	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта	08.11.2021г.	
7.7	Дата проведения торгов (в том числе повторных торгов)	До 25.11.2021г.	
7.8	Заключение договора купли-продажи	До 21.02.2022г.	
<b>8. 9,49% доли АО «СПК «Сарыарка» в уставном капитале ТОО «Атамекен Строй 2018»</b>			
8.1	Утверждение графика выставления на торги дочерних и зависимых организаций АО «СПК «Сарыарка», предлагаемых к передаче в конкурентную среду	05.02.2021г.	Функциональное структурное подразделение АО «СПК «Сарыарка»
8.2	Принятие решения о ликвидации, создание ликвидационной комиссии	30.09.2022г.	
8.3	Публикация объявления о ликвидации	01.10.2022г.	
8.4	Утверждение промежуточного ликвидационного баланса	01.12.2022г.	
8.5	Утверждение ликвидационного баланса	15.12.2022г.	
8.6	Предоставление в налоговый орган ликвидационного баланса и справки о закрытии банковских счетов	16.12.2022г.	
8.7	Регистрация ликвидации в НАО «Правительство для граждан»	25.12.2022г.	
8.8	Получение в НАО «Правительство для граждан» приказа о ликвидации юридического лица	30.12.2022г.	
<b>9. 18% доли АО «СПК «Сарыарка» в уставном капитале ТОО «Тау Тас LTD»</b>			
9.1.	Утверждение графика выставления на торги дочерних и зависимых организаций	05.02.2021г.	Функциональное

	АО «СПК «Сарыарка», предлагаемых к передаче в конкурентную среду		структурное подразделение АО «СПК «Сарыарка»
9.2.	Начало проведения оценки объекта	20.11.2022г.	
9.3.	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	01.12.2022г.	
9.4.	Письменное извещение исполнительного органа товарищества о намерении продать свою долю	01.12.2022г.	
9.5.	Принятие корпоративных решений по утверждению стартовой цены, условий реализации объекта	05.12.2022г.	
9.6.	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта	05.12.2022г.	
9.7.	Дата проведения торгов (в том числе повторных торгов)	До 20.12.2022г.	
9.8.	Заключение договора купли-продажи	До 31.12.2022г.	
<b>10. 20% доли АО «СПК «Сарыарка» в уставном капитале ТОО «Петроресурс»</b>			
10.1	Утверждение графика выставления на торги дочерних и зависимых организаций АО «СПК «Сарыарка», предлагаемых к передаче в конкурентную среду	05.02.2021г.	Функциональное структурное подразделение АО «СПК «Сарыарка»
10.2	Начало проведения оценки объекта	20.11.2022г.	
10.3	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	01.12.2022г.	
10.4	Письменное извещение исполнительного органа товарищества о намерении продать свою долю	01.12.2022г.	
10.5	Принятие корпоративных решений по утверждению стартовой цены, условий реализации объекта	05.12.2022г.	
10.6	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта	05.12.2022г.	
10.7	Дата проведения торгов (в том числе повторных торгов)	До 20.12.2022г.	
10.8	Заключение договора купли-продажи	До 31.12.2022г.	
<b>11. 40% доли АО «СПК «Сарыарка» в уставном капитале ТОО «Arkharu Construction»</b>			
11.1	Утверждение графика выставления на торги дочерних и зависимых организаций АО «СПК «Сарыарка», предлагаемых к передаче в конкурентную среду	05.02.2021г.	Функциональное структурное подразделение АО «СПК «Сарыарка»
11.2	Начало проведения оценки объекта	20.11.2022г.	
11.3	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	01.12.2022г.	
11.4	Письменное извещение исполнительного органа товарищества о намерении продать свою долю	01.12.2022г.	
11.5	Принятие корпоративных решений по утверждению стартовой цены, условий реализации объекта	05.12.2022г.	
11.6	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта	05.12.2022г.	
11.7	Дата проведения торгов (в том числе повторных торгов)	До 20.12.2022г.	
11.8	Заключение договора купли-продажи	До 31.12.2022г.	
<b>12. 9,151% доли АО «СПК «Сарыарка» в уставном капитале ТОО «Фирма «НОМАД»</b>			
12.1	Утверждение графика выставления на торги дочерних и зависимых организаций	05.02.2021г.	

	АО «СПК «Сарыарка», предлагаемых к передаче в конкурентную среду		Функциональное структурное подразделение АО «СПК «Сарыарка»
12.2	Начало проведения оценки объекта	20.11.2023г.	
12.3	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	01.12.2023г.	
12.4	Письменное извещение исполнительного органа товарищества о намерении продать свою долю	01.12.2023г.	
12.5	Принятие корпоративных решений по утверждению стартовой цены, условий реализации объекта	05.12.2023г.	
12.6	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта	05.12.2023г.	
12.7	Дата проведения торгов (в том числе повторных торгов)	До 20.12.2023г.	
12.8	Заключение договора купли-продажи	До 31.12.2023г.	
<b>13. 20% доли АО «СПК «Сарыарка» в уставном капитале ТОО «TaldyKuduk-Gas»</b>			
13.1.	Утверждение графика выставления на торги дочерних и зависимых организаций АО «СПК «Сарыарка», предлагаемых к передаче в конкурентную среду	05.02.2021г.	Функциональное структурное подразделение АО «СПК «Сарыарка»
13.2.	Начало проведения оценки объекта	20.11.2023г.	
13.3.	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	01.12.2023г.	
13.4.	Письменное извещение исполнительного органа товарищества о намерении продать свою долю	01.12.2023г.	
13.5.	Принятие корпоративных решений по утверждению стартовой цены, условий реализации объекта	05.12.2023г.	
13.6.	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта	05.12.2023г.	
13.7.	Дата проведения торгов (в том числе повторных торгов)	До 20.12.2023г.	
13.8.	Заключение договора купли-продажи	До 31.12.2023г.	
<b>14. 27% доли АО «СПК «Сарыарка» в уставном капитале ТОО «Арай KZ»</b>			
14.1.	Утверждение графика выставления на торги дочерних и зависимых организаций АО «СПК «Сарыарка», предлагаемых к передаче в конкурентную среду	05.02.2021г.	Функциональное структурное подразделение АО «СПК «Сарыарка»
14.2.	Начало проведения оценки объекта	20.11.2023г.	
14.3.	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	01.12.2023г.	
14.4.	Письменное извещение исполнительного органа товарищества о намерении продать свою долю	01.12.2023г.	
14.5.	Принятие корпоративных решений по утверждению стартовой цены, условий реализации объекта	05.12.2023г.	
14.6.	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта	05.12.2023г.	
14.7.	Дата проведения торгов (в том числе повторных торгов)	До 20.12.2023г.	
14.8.	Заключение договора купли-продажи	До 31.12.2023г.	
<b>15. 20% доли АО «СПК «Сарыарка» в уставном капитале ТОО «НАР-АС и К»</b>			
15.1.	Утверждение графика выставления на торги дочерних и зависимых организаций	05.02.2021г.	

	АО «СПК «Сарыарка», предлагаемых к передаче в конкурентную среду		Функциональное структурное подразделение АО «СПК «Сарыарка»
15.2.	Начало проведения оценки объекта	28.05.2023г.	
15.3.	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	28.06.2023г.	
15.4.	Письменное извещение исполнительного органа товарищества о намерении продать свою долю	01.07.2023г.	
15.5.	Принятие корпоративных решений по утверждению стартовой цены, условий реализации объекта	28.07.2023г.	
15.6.	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта	28.08.2023г.	
15.7.	Дата проведения торгов (в том числе повторных торгов)	До 08.11.2023г.	
15.8.	Заключение договора купли-продажи	До 31.12.2023г.	
<b>16. 15% доли АО «СПК «Сарыарка» в уставном капитале ТОО «Sabtech Jartas Mining»</b>			
16.1	Утверждение графика выставления на торги дочерних и зависимых организаций АО «СПК «Сарыарка», предлагаемых к передаче в конкурентную среду	05.02.2021г.	Функциональное структурное подразделение АО «СПК «Сарыарка»
16.2	Начало проведения оценки объекта	28.04.2023г.	
16.3	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	28.05.2023г..	
16.4	Письменное извещение исполнительного органа товарищества о намерении продать свою долю	01.06.2023г.	
16.5	Принятие корпоративных решений по утверждению стартовой цены, условий реализации объекта	28.07.2023г.	
16.6	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта	28.08.2023г.	
16.7	Дата проведения торгов (в том числе повторных торгов)	До 08.11.2023г.	
16.8	Заключение договора купли-продажи	До 31.12.2023г.	
<b>17. 99% доли АО «СПК «Сарыарка» в уставном капитале ТОО «СЗЦ «Абайский»</b>			
17.1	Утверждение графика выставления на торги дочерних и зависимых организаций АО «СПК «Сарыарка», предлагаемых к передаче в конкурентную среду	05.02.2021г.	Функциональное структурное подразделение АО «СПК «Сарыарка»
17.2	Начало проведения оценки объекта	20.11.2024г.	
17.3	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	01.12.2024г.	
17.4	Письменное извещение исполнительного органа товарищества о намерении продать свою долю	01.12.2024г.	
17.5	Принятие корпоративных решений по утверждению стартовой цены, условий реализации объекта	05.12.2024г.	
17.6	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта	05.12.2024г.	
17.7	Дата проведения торгов (в том числе повторных торгов)	До 20.12.2024г.	
17.8	Заключение договора купли-продажи	До 31.12.2024г.	

<b>18. 19,8% доли АО «СПК «Сарыарка» в уставном капитале ТОО «VOEX COMMERCE»</b>			
18.1.	Утверждение графика выставления на торги дочерних и зависимых организаций АО «СПК «Сарыарка», предлагаемых к передаче в конкурентную среду	05.02.2021г.	Функциональное структурное подразделение АО «СПК «Сарыарка»
18.2.	Начало проведения оценки объекта	28.04.2024г.	
18.3.	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	28.05.2024г.	
18.4.	Письменное извещение исполнительного органа товарищества о намерении продать свою долю	01.06.2024г.	
18.5.	Принятие корпоративных решений по утверждению стартовой цены, условий реализации объекта	28.07.2024г.	
18.6.	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта	28.08.2024г.	
18.7.	Дата проведения торгов (в том числе повторных торгов)	До 08.11.2024г.	
18.8.	Заключение договора купли-продажи	До 31.12.2024г.	