

«УТВЕРЖДАЮ»

Аким Теректинского района  
Утегулов А.К.

«17» сентября 2021 года

План мероприятий (Дорожная карта) по реализации ТОО «Теректі-үй жөндеу»

№	Мероприятие	Срок исполнения (число месяц год)	Ответственные исполнители
1	Утверждение графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора на продажу	26.04.2021г.	Заместитель акима района Тугузбаев А.К.
2	Проведение государственных закупок способом конкурса по оценке объекта	03.05.2021г.	Руководитель отдела экономики и финансов Теректинского района Байрамова Г.А.
3	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	28.10.2021г.	Руководитель отдела экономики и финансов Теректинского района Сарсенова Г.Б.
4	Проведение заседания Комиссии по вопросам приватизации объектов государственной собственности по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта	04.11.2021г.	Заместитель акима района Тугузбаев А.К.
5	Публикация информационного сообщения о торгах объекта на веб-портале реестра и периодическом печатном издании (в том числе о повторных торгах)	09.11.2021г.	Руководитель отдела экономики и финансов Теректинского района Сарсенова Г.Б.
6	Дата проведения тендера ( в том числе второго и последующих тендеров)	26.11.2021г.	Руководитель отдела экономики и финансов Теректинского района Сарсенова Г.Б.
7	Заключение договора купли-продажи и подписание акта приема-передачи	26.12.2021г.	Руководитель отдела экономики и финансов Теректинского района Сарсенова Г.Б.