

Приложение 6  
к решению Комиссии по вопросам  
реализации, реструктуризации активов  
АО «НК «Казахстан инжиниринг»  
от «04» февраля 2021 года  
(протокол № 47)

Утверждено  
решением Комиссии по вопросам  
реализации, реструктуризации активов  
АО «НК «Казахстан инжиниринг»  
от «04» февраля 2021 года  
(протокол № 47)

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по приватизации (реализации) пакета акций**  
**АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Форма завершения</b>	<b>Сроки исполнения мероприятий</b>	<b>Ответственные за исполнение мероприятий</b>
1.	Принятие решения Советом директоров АО «НК «КИ» о включении Актива в План реструктуризации активов АО «НК «КИ» на 2021 год.	Утвержденный План реструктуризации активов АО «НК «КИ» на 2021 год с учетом изменений и дополнений.	февраль – март 2021	АО «НК «КИ».
2.	Письменное согласование МИИР РК реализации Актива.	Письмо МИИР РК.	февраль – март 2021	АО «НК «КИ».
3.	Проведение и определение оценочной стоимости Актива.	Отчет об оценке Актива.	февраль – март 2021	АО «НК «КИ».
4.	Снятие режима секретности путем исключения АО «ПЗТМ» из перечня режимных объектов РК.	Постановление Правительства РК.	март – апрель 2021	МИИР РК, АО «НК «КИ».
5.	Принятие решения Комиссией <sup>1</sup> по утверждению начальной (стартовой) и минимальной цены Актива, особых условий реализации Актива.	Решение Комиссии.	апрель – май 2021	АО «НК «КИ».
6.	Принятие решения Правлением АО «НК «КИ» по предварительному одобрению реализации Актива и утверждению способа реализации, определению начальной (стартовой) и минимальной цены, особых и иных условий	Решение Правления АО «НК «КИ».	апрель – май 2021	АО «НК «КИ».

<sup>1</sup> - Комиссия по вопросам реализации, реструктуризации активов АО «НК «Казахстан инжиниринг», состав которой утверждается соответствующим приказом АО «НК «КИ» (далее – Комиссия).

	реализации Актива (особые ограничения, срок реализации, срок рассрочки платежей (при необходимости), срок размещения извещения на веб-портале реестра государственного имущества), утверждение условий договора купли-продажи.			
7.	Принятие решения Советом директоров АО «НК «КИ» о реализации Актива и способа его реализации.	Решение Совета директоров АО «НК «КИ».	май 2021	АО «НК «КИ».
8.	Публикация извещения о реализации Актива на веб-портале реестра государственного имущества www.gosreestr.kz и в республиканских-общественно политических газетах. Срок для подачи заявок минимум 15 календарных дней.	Извещение.	май – июнь 2021	АО «НК «КИ».
9.	<p>Вскрытие Комиссией электронных конкурсных заявок от потенциальных покупателей Актива.</p> <p><i>Справочно:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– для признания конкурса состоявшимся требуется участие минимум 2-х участников;</li> <li>– допускается продажа единственному участнику торгов, в случае его соответствия квалификационным требованиям;</li> <li>– заявка от потенциальных участников торгов принимается организатором торгов после регистрации на веб-портале реестра государственного имущества www.gosreestr.kz и внесения гарантийного взноса на счет организатора торгов. Регистрацию участников проводит веб-портал реестра государственного имущества www.gosreestr.kz.</li> </ul>	Протокол вскрытия.	июнь 2021	АО «НК «КИ».
10.	Принятие решения Комиссией о допуске участников ко 2 этапу – аукциону.	Решение Комиссии.	июнь 2021	АО «НК «КИ».
11.	<p>Проведение аукциона на веб-портале реестра Госимущества www.gosresstr.kz и определение победителя аукциона</p> <p><i>(Если торги состоятся, переход к пункту 12 настоящей Дорожной карты для заключения договора купли-продажи Актива);</i></p> <p><i>(Если торги не состоятся, переход к пункту 8 настоящей Дорожной карты для объявления повторных торгов по реализации Актива). В таком случае, сроки реализации могут сдвигаться пропорционально проведению электронных торгов.</i></p>	Протокол результатов электронных торгов.	июнь 2021	АО «НК «КИ».
12.	Процедуры подписания Договора купли-продажи Актива с победителем торгов.	Договор купли-продажи Актива.	июль 2021	АО «НК «КИ».

**Сокращения:**

МИИР РК – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

АО «НК «КИ» – АО «НК «Казахстан инжиниринг».

АО «ПЗТМ» - АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения».

Актив – 100 % простых акций АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения».