



Утверждено
Заместитель акима Иртышского района
С. Ерекешев
2017г.

План мероприятий по реализации государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «ЖКХ» на 2017 год.

№ п/п	Мероприятие	срок исполнения	фактическая дата исполнения	ответственные исполнители	Примечание
1	Утверждение графика передачи объекта в конкурентную среду и определение вида. (приватизация)	24.02.2017	24.02.2017	Заместитель акима района Д.Жунисов, руководитель отдела финансов К.Бопетаева, руководитель отдела ЖКХи ЖИ А.Камалбек	
2	Принятие постановления акимата района ,города о передаче объекта в конкурентную среду. (приватизация)	24.02.2017	24.02.2017	Руководитель отдела финансов К.Бопетаева, главный специалист отдела финансов А.Жанбаева	
3	Составление отчета об оценке стоимости объекта	20.07.2017	03.07.2017	Руководитель отдела финансов К.Бопетаева, главный специалист отдела финансов А.Жанбаева	
4	Определение стартовой цены и условий продажи объекта	01.08.2017	04.07.2017	члены комиссии	
5	Публикация информационного сообщения о проведении тендера по продаже объекта	25.08.2017	11.07.2017	Руководитель отдела финансов К.Бопетаева, главный специалист отдела финансов А.Жанбаева	
6	Дата проведения тендера по продаже объекта	25.10.2017		члены комиссии	
7	Заключение договора купли- продажи	31.10.2017		Руководитель отдела финансов К.Бопетаева, главный специалист отдела финансов А.Жанбаева	
8	Дата утверждения акта према - передачи объектов	31.10.2017		Руководитель отдела финансов К.Бопетаева, руководитель отдела ЖКХи ЖИ А.Камалбек	