

**Дорожная карта**  
**По передаче в конкурентную среду ГКП на ПХВ «Кюешы коммуналдык кызметі»**  
**при отделе жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района**

**УТВЕРЖДАЮ**  
 заместитель акима  
 Целиноградского района  
  
**А.С. Жантемиров**  
 18.03.2021 год  
 М.П.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	Утверждение Графика реализации организацией, подлежащих передаче в конкурентную среду	18.03.2021 г.	
2	Начало проведения оценки объекта	25.04.2021 г.	
3	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	01.06.2021 г.	
4	Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта	первое заседание – 07.06.2021 г. второе заседание – 26.07.2021 г. третье заседание – 20.09.2021 г.	Отдел экономики и финансов, Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства
5	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах) на веб-портале Ресстра государственного имущества	первая публикация – 08.06.2021 г. вторая публикация – 28.07.2021 г. третья публикация – 21.09.2021 г.	
6	Срок проведения торгов (со вторника по пятницу)	первые торги (не менее чем за 30 календарных дней до их проведения) – 25.06.2021г. вторые торги – 16.08.2021 г. третье торги – 12.10.2021 г.	
7	Заключение и подписание договора (не более десяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов)	22.10.2021 г.	

**Руководитель отдела экономики и финансов**  
**Целиноградского района**  
**СОГЛАСОВАНО**  
 И.о. руководителя отдела жилищной инспекции  
 и коммунального хозяйства Целиноградского района

  
  


**А.Б. Ибраева**  
**В.А. Асамбаев**