

Дорожная карта
По передаче в конкурентную среду ГКП на ПХВ «Косшы – Куат»
при акимате Целиноградского района



УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель акима
 Целиноградского района
 А.С. Жантемиров
18.03.2021 год
 М.П.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	Утверждение Графика реализации организации, подлежащих передаче в конкурентную среду	18.03.2021 г.	
2	Начало проведения оценки объекта	25.04.2021	
3	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	01.06.2021 г.	
4	Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта	первое заседание – 14.06.2021 г. второе заседание – 04.08.2021 г. третье заседание – 05.10.2021 г.	Отдел экономики и финансов, Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог
5	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах) на веб-портале Реестра государственного имущества	первая публикация – 15.06.2021 г. вторая публикация – 11.08.2021 г. третья публикация – 07.10.2021 г.	
6	Срок проведения торгов (со вторника по пятницу)	первые торги (не менее чем за 30 календарных дней до их проведения) – 02.07.2021 г. вторые торги – 31.08.2021 г. третье торги – 26.10.2021 г.	
7	Заключение и подписание договора (не более десяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов)	05.11.2021 г.	

Руководитель отдела экономики и финансов
Целиноградского района
СОГЛАСОВАНО
Руководитель отдела пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Целиноградского района



А.Б. Ибраева
А.С. Джумагулов