



«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель ГУ «Управление
активов и государственных
закупок города Нур-Султан»
Е. Отебаев
«19» февраля 2021 год

**План мероприятий по реализации ГККП «Производственно-хозяйственное предприятие «ЖасНұр»,
доля участия 100 %**

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	Проведение оценки стоимости объекта	Июнь 2021 года	Оценщик
2	Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта	Июль 2021 года	Акимат города Нур-Султан (ГУ «Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан»)
3	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)	Август 2021 года	Акимат города Нур-Султан (ГУ «Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан»)
4	Проведение торгов	Сентябрь 2021 года	Акимат города Нур-Султан (ГУ «Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан»)
5	Заключение договора купли-продажи	Декабрь 2021 года	Акимат города Нур-Султан (ГУ «Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан»)