



**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Руководитель ГУ «Управление  
активов и государственных  
закупок города Нур-Султан»  
Е. Отебаев  
«12» февраля 2021 год

**План мероприятий по реализации КГП на ПХВ «Астана-Ветсервис», доля участия 100%**

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	Проведение оценки стоимости объекта	Июнь 2022 года	Оценщик
2	Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта	Июль 2022 года	Акимат города Нур-Султан (ГУ «Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан»)
3	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)	Август 2022 года	Акимат города Нур-Султан (ГУ «Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан»)
4	Проведение торгов	Сентябрь 2022 года	Акимат города Нур-Султан (ГУ «Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан»)
5	Заключение договора купли-продажи	Декабрь 2022 года	Акимат города Нур-Султан (ГУ «Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан»)