

Бекітемін  
Облыс әкімінің орынбасары  
Н.Тілешев  
"5" 02 2021 жыл



**«Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» АҚ-ын сатуды жүзеге асыру бойынша іс-шаралар жоспары**

| №<br>п/п | Іс-шаралар  | Орындау мерзімі            | Жауапты орындаушылар  |
|----------|---|----------------------------|---|
| 1        | «Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» АҚ сату мерзімдерін анықтау  | 2021 жылғы 5 ақпанға дейін | Қызылорда облысының қаржы басқармасы,<br>Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы,<br>Қызылорда облысының әкімдігі |
| 2        | - объектіні жекешелендіру туралы облыс әкімдігі қаулысының жобасын әзірлеу;<br>- облыстық коммуналдық меншіктегі мүлікті жекешелендіру туралы облыс әкімдігі қаулысының жобасын баспа басылымдарында және мемлекеттік органның интернет ресурсында орналастыру;<br>- мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдарға келісу үшін облыс әкімдігі қаулысының жобасын сараптамаға жіберу. Сараптамалық қорытынды алу. | 2021 жылғы 1 шілдеге дейін | Қызылорда облысының қаржы басқармасы  |
| 3        | Мүлікті жекешелендіру туралы қаулы қабылдау және әділет органдарында тіркеу   | 2021 жылғы 1 қазанға дейін | Қызылорда облысының қаржы басқармасы,<br>Қызылорда облысының әкімдігі   |

|    |  |                             |   |
|----|--|-----------------------------|---|
| 4  | Бағалаушыны анықтау бойынша мемлекеттік сатып алуды өткізу   | 2025 жылғы 1 наурызға дейін | Қызылорда облысының қаржы басқармасы  |
| 5  | Мүліктің құнын бағалауды жүргізу және бағалау туралы есепті қабылдау   | 2025 жылғы 1 маусымға дейін | Қызылорда облысының қаржы басқармасы, Бағалаушы   |
| 6  | «Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» АҚ сату шарттарын айқындау жөніндегі облыстық комиссияның отырысын өткізу                                       | 2025 жылғы 1 тамызға дейін  | Қызылорда облысының қаржы басқармасы, Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы, Қызылорда облысының әкімдігі |
| 7. | «Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» АҚ сату бойынша сауда-саттық туралы ақпараттық хабарламаны жариялау (оның ішінде қайталама сауда-саттық туралы) | 2025 жылғы қыркүйек-қараша  | Қызылорда облысының қаржы басқармасы  |
| 8. | Сауда-саттықты (оның ішінде қайталама сауда-саттықты) өткізу күні)   | 2025 жылғы қыркүйек-қараша  | Қызылорда облысының қаржы басқармасы  |
| 9. | Сату мерзіміне байланысты сатып алу-сату шартын жасасу (бірінші-үшінші сауда-саттық)   | 2025 жылғы қазан-желтоқсан  | Қызылорда облысының қаржы басқармасы  |

Утверждаю

Заместитель акима области

Н.Тлешев

« 5 » 2021 года



**План мероприятий по реализации АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания»**

| № п/п | Мероприятие  | Срок исполнения        | Ответственные исполнители   |
|-------|--|------------------------|---|
| 1     | Определить сроки выставления на приватизацию АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания»   | До 5 февраля 2021 года | Управление финансов Кызылординской области, Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области, Акимат Кызылординской области |
| 2     | Проведение предпродажной подготовки объекта:<br>-разработка проекта постановления акимата области о приватизации объекта;<br>-размещение проекта постановления акимата области о приватизации имущества областной коммунальной собственности в печатных изданиях и интернет ресурсе государственного органа;<br>-направление на экспертизу проекта постановления акимата области для согласования заинтересованным государственным органам и организациям. Получение экспертного заключения. | До 1 июля 2021 года    | Управление финансов Кызылординской области  |



|    |   |                             |   |
|----|---|-----------------------------|---|
| 3  | Принятие постановления о приватизации имущества и регистрация в органах юстиции   | До 1 октября 2021 года      | Управление финансов Кызылординской области, Акимат Кызылординской области   |
| 4  | Проведение государственных закупок по определению оценщика  | До 1 марта 2025 года        | Управление финансов Кызылординской области  |
| 5  | Проведение оценки и принятие отчета об оценке стоимости имущества   | До 1 июня 2025 года         | Управление финансов Кызылординской области, оценщик   |
| 6  | Проведение заседания областной Комиссии по определению условий продажи АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания»                    | До 1 августа 2025 года      | Управление финансов Кызылординской области, Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области, Акимат Кызылординской области |
| 7. | Публикация информационного сообщения о торгах по продаже АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания» (в том числе о повторных торгах) | Сентябрь - Ноябрь 2025 года | Управление финансов Кызылординской области  |
| 8. | Дата проведения торгов (в том числе повторных торгов)   | Сентябрь - Ноябрь 2025 года | Управление финансов Кызылординской области  |
| 9. | Заключение договора купли-продажи в зависимости от срока продажи (первые-третьи торги)  | Октябрь - Декабрь 2025 года | Управление финансов Кызылординской области  |