

Утверждаю  
Руководитель управления финансов  
Алматинской области

Ж. Естенов

"22" "02" 2021 год

План мероприятий по реализации АО «Алатау» по развитию Алматинской области» на 2023 год.

Наименование (рус.)	Наименование (каз.)	Наименование (анг.)	Плановая дата	Фактическая дата	Примечание (рус.)	Примечание (каз.)	Примечание (анг.)
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора	Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту	Approval of Graphics on nomination of state and quasi-public sector property	23.02.2021				
Начало проведения оценки объекта	Объектіге бағалау жүргізудің басталуы	Start of object evaluation	06.03.2023				
Принятие отчета об оценке стоимости объекта	Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау	Acceptance of assessment report on the object value	10.04.2023				

Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта	Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу	Holding the Commission meeting on the approval of the privatization form, the object starting price and sale	20.04.2023				
Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)	Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)	Publication of object trade on sale announcement (including re-bidding)	26.04.2023				
Дата проведения торгов	Сауда-саттықтардың өткізілу күні	Tender date	16.05.2023				
Заключение договора купли-продажи	Сатып алу-сату шартын жасасу	Sales contract conclusion	25.05.2023				