



**План мероприятий по приватизации 49% государственной доли участия в уставном капитале
ТОО "Микрофинансовая организация "Атамекен"**

№ п/п	Наименование мероприятий	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	Утверждение графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора	График продаж	20 февраля 2023 года	
2	Начало проведения оценки объектов	Письмо	2 октября 2023 года	Руководитель управления финансов Мангистауской области Нарешова С.Б.
3	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	Отчет об оценке	10 ноября 2023 года	
4	Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта	Протокол комиссии	15 ноября 2023 года	
5	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)	Объявление	17 ноября 2023 года	Руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Токбаева Ж.Д.
6	Дата проведения торгов	Протокол результатов электронных торгов	5 декабря 2023 года	
7	Заключение договора купли - продажи	Договор купли - продажи	15 декабря 2023 года	

Handwritten signature