

Бекітемін
Облыс әкімінің орынбасары
Н.Тілешев



«Қызылорда газ тарату жүйесі» ШЖҚ КМК іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

№ п/п	Іс-шаралар	Орындау мерзімі	Жауапты орындаушылар
1	«Қызылорда газ тарату жүйесі» ШЖҚ КМК жекешелендіру мерзімдерін анықтау	2021 жылғы 5 ақпанға дейін	Қызылорда облысының қаржы басқармасы, Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы, Қызылорда облысының әкімдігі
2	- объектіні жекешелендіру туралы облыс әкімдігі қаулысының жобасын әзірлеу; - облыстық коммуналдық меншіктегі мүлікті жекешелендіру туралы облыс әкімдігі қаулысының жобасын баспа басылымдарында және мемлекеттік органның интернет ресурсында орналастыру; - мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдарға келісу үшін облыс әкімдігі қаулысының жобасын сараптамаға жіберу. Сараптамалық қорытынды алу.	2021 жылғы 1 шілдеге дейін	Қызылорда облысының қаржы басқармасы
3	Мүлікті жекешелендіру туралы қаулы қабылдау және әділет органдарында тіркеу	2021 жылғы 1 қазанға дейін	Қызылорда облысының қаржы басқармасы, Қызылорда облысының әкімдігі

4	Бағалаушыны анықтау бойынша мемлекеттік сатып алуды өткізу	2022 жылғы 1 наурызға дейін	Қызылорда облысының қаржы басқармасы
5	Мүліктің құнын бағалауды жүргізу және бағалау туралы есепті қабылдау	2022 жылғы 1 маусымға дейін	Қызылорда облысының қаржы басқармасы, Бағалаушы
6	«Қызылорда газ тарату жүйесі» ШЖҚ КМК сату шарттарын айқындау жөніндегі облыстық комиссияның отырысын өткізу	2022 жылғы 1 тамызға дейін	Қызылорда облысының қаржы басқармасы, Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы, Қызылорда облысының әкімдігі
7.	«Қызылорда газ тарату жүйесі» ШЖҚ КМК сату бойынша сауда-саттық туралы ақпараттық хабарламаны жариялау (оның ішінде қайталама сауда-саттық туралы)	2022 жылғы 1 қыркүйекке дейін	Қызылорда облысының қаржы басқармасы
8.	Сауда-саттықты (оның ішінде қайталама сауда-саттықты) өткізу күні)	2022 жылғы қыркүйек-қараша	Қызылорда облысының қаржы басқармасы
9.	Сату мерзіміне байланысты сатып алу-сату шартын жасасу (бірінші-үшінші сауда-саттық)	2022 жылғы қазан-желтоқсан	Қызылорда облысының қаржы басқармасы

 

 

Утверждаю
 Заместитель акима области
 Н.Тлешев
 « 19 » 02 2021 года



**План мероприятий по реализации КГП на ПХВ «Қызылорда газ тарату жүйесі»
 Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области**

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	Определить сроки выставления на приватизацию КГП на ПХВ «Қызылорда газ тарату жүйесі» Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области	До 5 февраля 2021 года	Управление финансов Кызылординской области, Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области, Акимат Кызылординской области
2	Проведение предпродажной подготовки объекта: - разработка проекта постановления акимата области о приватизации объекта; - размещение проекта постановления акимата области о приватизации имущества областной коммунальной собственности в печатных изданиях и интернет ресурсе государственного органа; - направление на экспертизу проекта постановления акимата области для согласования заинтересованным государственным органам и организациям. Получение экспертного заключения.	До 1 июля 2021 года	Управление финансов Кызылординской области
3	Принятие постановления о приватизации имущества и	До 1 октября 2021 года	Управление финансов

	регистрация в органах юстиции		Кызылординской области, Акимат Кызылординской области
4	Проведение государственных закупок по определению оценщика	До 1 марта 2022 года	Управление финансов Кызылординской области
5	Проведение оценки и принятие отчета об оценке стоимости имущества	До 1 июня 2022 года	Управление финансов Кызылординской области, оценщик
6	Проведение заседания областной Комиссии по определению условий продажи КГП на ПХВ «Қызылорда газ тарату жүйесі» Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области	До 1 августа 2022 года	Управление финансов Кызылординской области, Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области, Акимат Кызылординской области
7.	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже КГП на ПХВ «Қызылорда газ тарату жүйесі» Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области (в том числе о повторных торгах)	До 1 сентября 2022 года	Управление финансов Кызылординской области
8.	Дата проведения торгов (в том числе повторных торгов)	Сентябрь - Ноябрь 2022 года	Управление финансов Кызылординской области
9.	Заключение договора купли-продажи в зависимости от срока продажи (первые-третьи торги)	Октябрь - Декабрь 2022 года	Управление финансов Кызылординской области

Handwritten signature

Handwritten signature