



 Утверждаю
 Врио Акима Жанибекского района
 Ж. Абдолов
 « 3 » апреля 2021 года

План мероприятий (Дорожная карта) по реализации приватизации ГКП «Жолаушы» акимата Жанибекского района на праве ПХВ по Жанибекскому району

№	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	Утверждение графика выставления объектов коммунальной собственности и квазигосударственного сектора на продажу	3 апреля 2021	Акимат Жанибекского района, Жанибекский районный отдел экономики и финансов, Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
2	Начало проведения оценки объекта	30 апреля 2021	Акимат Жанибекского района, Жанибекский районный отдел экономики и финансов
3	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	16 июня 2021	Акимат Жанибекского района, Жанибекский районный отдел экономики и финансов
	Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта	25 июня 2021	Акимат Жанибекского района, Жанибекский районный отдел экономики и финансов, Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального

			хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
4	<p>Публикация информационного сообщения о торгах объекта на веб-портале реестра и периодическом печатном издании (в том числе о повторных торгах)</p> <p>Дата проведения тендера (в том числе второго и последующих тендеров)</p>	27 июля 2021	Жанибекский районный отдел экономики и финансов
5	Дата проведения тендера (в том числе второго и последующих тендеров)	13 августа 2021	Жанибекский районный отдел экономики и финансов
6	<p>Заключение договора доверительного управления и подписание акта приема-передачи</p>	23 декабря 2021	Жанибекский районный отдел экономики и финансов, Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог